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今後の進め方について 

 

○第１回 ９月２８日（金） １４：３０～１６：００ 

 研究会の設置趣旨について 

 知識サポート・経営改革プラットフォームの概要について 

 知識サポート・経営改革プラットフォームの構築に当たっての

検討事項 

 

○第２回 １０月下旬 

 

○第３回 １１月下旬 

 

○取りまとめ １２月中 

 

※年明け以降、政府予算案の決定を踏まえ、必要に応じ検討を継続。 


