

イノベーション・プロデューサー活動支援に係る当面のスケジュール（案）

実施内容	令和5年度			令和6年度			
	6~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10月~12月	1~3月
中間とりまとめ							
公表	● 6月下旬						
令和5年度パイロット運用							
パイロット実施機関の選定	↔ 6月~8月						
パイロット事業実施（委託）		←————→ 9月~3月					
実績報告取りまとめ			● 3月				
令和6年度パイロット運用							
実施機関の選定（公募～採択）			↔ 3月~4月				
事業実施				←————→ 4月~3月			
実績報告取りまとめ							● 3月